

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	1																								
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F 3	CASCALHAMENTO	1																								
F 4	BUEIROS	1																								
F 5	SERVIÇOS PRELIMINARES	2																								
F 6	CASCALHAMENTO	2																								
F 7	SERVIÇOS PRELIMINARES	3																								
F 8	CASCALHAMENTO	3																								
F 9	BUEIROS	1																								
F 10	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F 11	CASCALHAMENTO	1																								
F 12	BUEIROS	1																								

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Pâmela Cappellari
Pâmela Hentz Cappellari
 Eng.º Civil CREA RS 231775
 Setor de Engenharia
 Município de Itiraparas/RS